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Gennaio 2024
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A Installazione del cantiere

1 Recinzione di cantiere e delimitazione dell'area di 
intervento 11.1 Principale

2 Vie di circolazioni interne 11.2 Principale

3 Installazioni igienico-assistenziali 11.3 Principale

4 Impianti elettrici di cantiere 11.4 Principale

5 Trasporto delle macchine operatrici 11.5 Principale

B Lavorazioni di cantiere

6 Opere di demolizione 11.7 Principale

7 Scavo con mezzi meccanici 11.7 Principale

8 Lavorazione del ferro 11.8 Principale

9 Confezionamento di calcestruzzo e malte 11.9 Principale

10 Realizzazione dei manufatti in c.a. 11.10 Principale

11 Posa del grigliato 11.12 Principale

C Ripristino dell'area di cantiere

12 Ripristino dell'area di cantiere 11.13 Principale

Tempi (giorni)

Descrizione Lavori Par. Impresa
Mese 1 Mese 2 Mese 3
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